



**Муниципальная «дорожная карта»
по реализации федерального проекта «500+» в городском округе «Город Дагестанские Огни» в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнитель	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Определить кандидатуры муниципального координатора проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием	февраль	МКУ «УО»	Утвержден муниципальный координатор проекта	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
2.	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР	январь - февраль	Муниципальный координатор	100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
3.	Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	февраль	МКУ «УО»	Утвержден куратор школы ШНОР	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
4.	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школы – участницы проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	февраль	Муниципальные координаторы	100% участие школы – участницы проекта «500+» в анкетировании	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
5.	Разработать муниципальную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в городском округе «Город Дагестанские Огни»	март	муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в городском округе «Город Дагестанские Огни»	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
6.	Организовать участие муниципального	март-июнь	Муниципальный	100% участие в вебинарах	https://ogniuo.dagestanschool.ru/

	координатора, куратора ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март	координатор		tanschool.ru/
7.	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР	https://ogniuo.dages.tanschool.ru/
8.	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»	март	Куратор школы ШНОР Муниципальный координатор	Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+»	https://ogniuo.dages.tanschool.ru/
9.	Организовать работу с рисковым профилем школы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март	Куратор школы ШНОР Муниципальные координаторы	100% школа – участница проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления	https://ogniuo.dages.tanschool.ru/
11.	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений	март	Куратор школы ШНОР	Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений	https://ogniuo.dagest.tanschool.ru/
12.	Разработать муниципальную «дорожную карту» методической помощи школе – участнице проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году	март	МКУ «УО» Муниципальный координатор	В 100% муниципалитете разработан «дорожная карта» методической помощи школе – участнице проекта «500+»	https://ogniuo.dagest.tanschool.ru/
13.	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школы – участницы проекта «500+»	апрель-сентябрь	МКУ «УО»	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон	8-3.dagestanschool.ru/contacts

15.	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	апрель - июнь	Кураторы ШНОР	школа – участница проекта «500+» подготовила подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы	http://xn--02-8kc3bfr2e.xn--p1ai/
16.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальный координатор Куратор школы ШНОР	У школы – участницы проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	8- 3.dagestanschool.ru/contacts
17.	Провести мониторинг принятых директором школы – участницы проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков	август	Муниципальные координаторы	Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер	8- 3.dagestanschool.ru/contacts
18.	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	МКУ «УО»	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://ogniuo.dagestanschool.ru/
19.	Провести мониторинг позитивных изменений в школе – участнице проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор Куратор школы ШНОР	У школы – участницы проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	8- 3.dagestanschool.ru/contacts